

第 3 3 号議案

仮称総合子どもセンター分室整備工事請負契約に係る契約金額
の変更について

上記の議案を提出します。

令和 3 年 3 月 1 1 日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

(提案理由)

令和 2 年第 2 回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した仮称総合子どもセンター分室整備工事に係る請負契約の契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

仮称総合子どもセンター分室整備工事請負契約に係る契約金額
の変更について

令和2年6月16日に議決された令和2年第61号議案仮称総合子どもセンター分室整備工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金529,890,500円

変更後 金565,174,100円