

第 1 4 号議案

令和小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について

上記の議案を提出します。

令和 3 年 3 月 3 日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

(提案理由)

令和 2 年第 1 回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した令和小学校校舎新築工事等に係る請負契約の契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

令和小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について

令和2年2月19日に議決された令和2年第36号議案令和小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金3,768,925,500円

変更後 金3,789,034,600円