

第 3 9 号議案

武蔵台小学校体育館冷暖房化改修等工事請負契約に係る契約金額の変更について

上記の議案を提出します。

令和 3 年 6 月 1 日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

(提案理由)

令和 3 年第 1 回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した武蔵台小学校体育館冷暖房化改修等工事に係る請負契約の契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

武蔵台小学校体育館冷暖房化改修等工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和3年3月23日に議決された令和3年第16号議案武蔵台小学校体育館冷暖房化改修等工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金256,850,000円

変更後 金257,605,700円