

第 19 号議案

南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について

上記の議案を提出します。

令和 4 年 3 月 2 日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

(提案理由)

令和 3 年第 2 回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した南台小学校校舎新築工事等に係る請負契約の契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について

令和3年6月15日に議決された令和3年第41号議案南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金4,585,881,600円

変更後 金4,674,134,600円