

第59号議案

中野区新庁舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について

上記の議案を提出します。

令和4年7月11日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

(提案理由)

令和2年第1回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した中野区新庁舎新築工事等に係る請負契約について、令和3年第4回中野区議会定例会における議会の議決を経て変更した契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

中野区新庁舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について

令和2年3月23日に議決された令和2年第37号議案中野区新庁舎新築工事等請負契約について、令和3年12月10日に議決された令和3年第73号議案中野区新庁舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更についてによる変更後の契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金21,758,119,200円

変更後 金22,111,395,200円