

第73号議案

南台小学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更について

上記の議案を提出します。

令和5年9月29日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

(提案理由)

令和4年第3回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した南台小学校校舎新築に伴う電気設備工事に係る請負契約の契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

南台小学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和4年10月19日に議決された令和4年第75号議案南台小学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金490,655,000円

変更後 金499,543,000円