

第73号議案

中野中学校跡施設校舎耐震改修工事等請負契約に係る契約金額
の変更について

上記の議案を提出します。

令和6年9月26日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

(提案理由)

令和5年第3回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した中野中学校跡施設校舎耐震改修工事等に係る請負契約の契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

中野中学校跡施設校舎耐震改修工事等請負契約に係る契約金額
の変更について

令和5年10月20日に議決された令和5年第74号議案中野中学校跡施設校舎耐震改修工事等請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金1,034,000,000円

変更後 金1,069,420,000円