

第 9 1 号議案

中野中学校跡施設内装改修等工事請負契約に係る契約金額の変更について

上記の議案を提出します。

令和 7 年 9 月 3 0 日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

（提案理由）

令和 6 年第 4 回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した中野中学校跡施設内装改修等工事に係る請負契約の契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

中野中学校跡施設内装改修等工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和6年12月12日に議決された令和6年第105号議案中野中学校跡施設内装改修等工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金2,546,567,800円

変更後 金2,590,919,800円