

第 1 3 6 号議案

中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約

上記の議案を提出します。

令和 7 年 1 2 月 1 0 日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

（提案理由）

令和 7 年 9 月 4 日付けで締結した中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事に係る委託契約について、契約金額を増額する変更契約を締結するに当たり、議決の必要がある。

## 中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約

令和7年9月4日付けで締結した中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事に係る委託契約について、下記のとおり契約金額を増額する変更契約を締結する。

### 記

#### 1 契約の目的

中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事

#### 2 契約の金額

変更前 金 1 1 1, 2 2 8, 0 0 0 円（限度額）

変更後 金 2 9 3, 3 9 6, 0 0 0 円（限度額）

#### 3 契約の相手方

東京都渋谷区代々木二丁目2番2号

東日本旅客鉄道株式会社

代表取締役 喜勢陽一