

第 6 4 号議案

昭和区民活動センター新築等工事請負契約に係る契約金額の変更について

上記の議案を提出します。

令和 8 年 9 月 2 4 日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

（提案理由）

令和 7 年第 2 回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した昭和区民活動センター新築等工事に係る請負契約の契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

昭和区民活動センター新築等工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和7年6月19日に議決された令和7年第57号議案昭和区民活動センター新築等工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

記

変更前 金951,574,600円

変更後 金992,901,600円