

第 9 0 号議案

明和中学校跡施設代替校舎改修工事請負契約に係る契約金額の
変更について

上記の議案を提出します。

令和 8 年 9 月 2 4 日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

（提案理由）

令和 8 年第 1 回中野区議会定例会における議会の議決を経て締結した明和中学校跡施設代替校舎改修工事に係る請負契約の契約金額を変更するに当たり、議決の必要がある。

明和中学校跡施設代替校舎改修工事請負契約に係る契約金額の
変更について

令和８年３月２３日に議決された令和８年第２３号議案明和中学校
跡施設代替校舎改修工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更
する。

記

変更前 金 7 9 4 , 9 9 2 , 6 0 0 円

変更後 金 8 0 3 , 5 8 3 , 6 0 0 円