

## 西武新宿線野方駅南北自由通路及び駅舎整備について

### 事業の目的

本事業は野方駅の南北通行を円滑にするとともに、施設全体のバリアフリーを目的に実施するものである。

### 1. 検討状況

- (1) 事業手法については、西武鉄道や東京都と協議を行い、駅・まち一体改善事業により実施することとしている。
- (2) 西武鉄道との調整事項について、一定の整理ができた。

### 2. 今後の事業の進め方

- (1) 事業範囲や役割分担及び会社設立に関する基本的事項を定めた基本協定を西武鉄道と締結する。
- (2) 基本協定に基づき区と西武鉄道の出資により第三セクターを設立する。

### 3. 事業スケジュール

- 平成 19 年 10 月 基本協定締結、第三セクター設立
- 平成 19 年 12 月 自由通路・駅舎実施設計着手
- 平成 20 年度 自由通路・駅舎工事着手
- 平成 22 年度前半 工事完了