

新しい中野をつくる10か年計画 策定スケジュールについて

月	内容
平成17年 (2005年) 4月	・計画内容について検討・調整
5月	・個別課題について、地域・関係団体との意見交換
6月	
7月	↓ ↓ ・10か年計画素案について調整・内容まとめ
8月	・10か年計画素案発表(区報臨時号) ・10か年計画素案意見交換会
9月	↓ ・10か年計画(案)調整・内容まとめ
10月	・10か年計画(案)発表 ・10か年計画(案)に関するパブリック・コメント手続
11月	↓ ・10か年計画策定