

令和2年（2020年）12月7日
交通対策調査特別委員会資料
まちづくり推進部まちづくり事業課

東京都市計画道路補助第220号線の事業認可変更について

補助第220号線の第I期区間については、都市計画道路の整備に向けて用地交渉などを行っている。先般、西武新宿線連続立体交差事業の期間延伸や、中野区無電柱化推進計画（令和元年度策定）に補助第220号線が位置づけられたことから、期間延伸について東京都へ事業認可の変更手続きを行ったので報告する。

1 事業名称

東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第220号線
（第I期区間鉄道交差部）

2 計画概要

別添資料参照

3 変更日（告示日）

令和2年12月上旬予定

4 変更期間

（変更前）平成27年12月8日から令和4年3月31日まで

（変更後）平成27年12月8日から令和12年3月31日まで

5 変更理由

西武新宿線（中井駅～野方駅間）連続立体交差事業の事業期間が6年延伸されたことや、中野区無電柱化推進計画（令和元年度策定）に当該路線が位置づけられたことから、無電柱化に関する工事期間を考慮し、令和12年3月31日までに事業期間として延伸する。

6 周知方法

区報掲載（令和3年1月11日号）

区ホームページ掲載（令和2年12月下旬）

町会等へのお知らせ

