

令和2年度みなみの小学校及び美鳩小学校における
夏季休業日の取扱いについて

令和2年度の教育課程編成にあたり、みなみの小学校長及び美鳩小学校長から表題の件について、下記のとおり申出があった。

このことについて、両小学校における教育活動の充実を鑑み、中野区立学校の管理運営に関する規則(以下「規則」という。)第3条第2項及び第3条の3第1項の規定に基づき、承認及び許可をしたので報告する。

記

1 申出内容

(1) 規則第3条第1項に定める休業日のうち「夏季休業日」の取扱いを変更する。

(通 常) 7月21日から8月31日までの日

(令和2年度) 7月23日から9月4日までの日

(2) 規則第3条の3第1項の規定に基づき、休業日を授業日とする。

(都民の日) 令和2年10月1日

2 理 由

新校舎竣工後の移転作業及び新校舎での授業開始に向けた準備に十分な時間を確保することで、在籍する全児童が快適で安心な環境の中、学校生活を送れるようにするため、令和2年度に限り夏季休業日の取扱いを変更する必要がある。

移転スケジュール 別紙のとおり

3 申し出た学校

みなみの小学校

美鳩小学校

みなみの小・美鳩小移転スケジュール

2020年8月

2020年9月

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
	夏期休業(7/23-9/4)																							
新校舎建築工事・竣工	● 8/17引き渡し																							
什器搬入・組立・設置 【元年4定議決済み】	■養生 搬入・組立・設置・(8/17-27)																							
	◇検査																							
旧校舎からの移送・設置	7月末～旧校舎 移送物品の梱包・1階への集約																搬入 → 開梱・養生撤去■			物品整理準備				
その他の物品 体育館体育用品、電気製品等	【体育館】納品・設置										【その他】納品・設置													
カーテン等	体育館【緞帳・暗幕】						教室等																	
給食室厨房機器 搬入・組立・設置	厨房等の 清掃・消毒						その他の調理器具、食器等品																	
	搬入						◇検査			消毒洗浄等準備						調理テスト								
システム端末機器移送・設置 ネットワーク回線工事・テスト	移送・設置・回線工事・テスト ※設置箇所の机等搬入後に設置																							

新校舎設置・移転

授業開始

■校庭整備工事 ~10/30