

中野区立総合体育館の整備工事期間の延伸について

中野区立総合体育館の整備工事期間について、下記のとおり延伸する。

記

1 対象施設の名称及び所在地

中野区立総合体育館（中野区新井三丁目37番）

2 変更後の工期

令和2年7月31日（延伸前竣工日は、令和2年5月29日）

3 延伸理由

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、受注事業者より、下記の申し入れがあったため。

(1) 令和2年4月11日～当面の間

作業員数を縮小するとともに、日曜日と祝日に加え、土曜日も工事を中止する。

(2) 令和2年4月25日～令和2年5月6日

全日工事を中止する。

4 費用負担

中野区立総合体育館整備の一時中止等に伴う工事経費については、受注事業者との協議により、追加の費用負担は発生しない。

5 今後のスケジュール（予定）

令和2年 7月31日 中野区立総合体育館竣工