

## 中野区基本構想・基本計画等の策定に向けた今後の対応について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による、区民生活や経済活動等の影響を踏まえ、新たな基本構想・基本計画等の策定に向けて次のとおり対応する。

### 1 基本構想検討素案の見直し

基本構想検討素案については、国内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大や、これまで区に寄せられた区民や関係団体からの意見を踏まえ、一部見直しを行うものとする。

### 2 基本計画等の策定期間の変更

基本計画及び区有施設整備計画については、新型コロナウイルス感染症への対応に注力するとともに、今後の区財政への影響を想定し、社会経済状況の変化に対応した施策展開の検討を深める必要があることから、策定期間を令和3年3月から令和3年8月に変更する。

### 3 今後のスケジュール（予定）

	基本構想	基本計画及び 区有施設整備計画
令和2年 9月	検討素案の見直し	
10月	見直し後の検討素案に関する意見交換会等の実施	区有施設整備計画策定の考え方
11月	検討案の決定	骨子の決定
12月	検討案に関するパブリック・コメント 手続の実施	
令和3年 1月		素案の決定
2月	議案の提案	素案に関する意見交換会等の実施
3月	改定	
4月		
5月		
6月		案の決定
7月		案に関するパブリック・コメント手続 の実施
8月		策定