

区立保育園(指定管理者園含む)民設民営化に伴う新園開設予定時期等について

区立保育園(指定管理者園含む)民設民営化について、下記のとおり新園の開設予定時期等を報告する。

1 新園開設予定時期等

各園の開設予定にあわせて、今後、認可手続き等を進めていく。

区立園名	新園名	設置主体	所在地	開設予定時期
もみじやま 保育園	(仮称)アルテ子ども もと木幼保園	社会福祉法人 種の会	中野区中野1-59 (現園舎跡地)	令和2年11月
宮の台 保育園 (指定管理者)	(仮称)コンビプラ ザ弥生町保育園	コンビウイズ 株式会社	中野区弥生町2-41 (南部すこやか福祉センター跡地)	令和2年12月
	未定		中野区本町4-14-13 (現園舎跡地)	令和4年4月
あさひ 保育園	(仮称)にじいろ 保育園上高田	ライクアカデミー 株式会社	中野区上高田1-17-5 (U18 プラザ上高田跡地)	令和2年12月
仲町 保育園	(仮称)仲町保育園	社会福祉法人 尚徳福祉会	中野区中央3-41 (U18 プラザ中央跡地)	令和3年4月
大和東 保育園	未定	社会福祉法人 信正会	中野区大和町1-37 (現園舎跡地)	令和4年4月

※大和東保育園については、現園舎跡地に新園舎を整備するため、令和2年12月中旬から令和4年3月末まで仮設園舎(中野区若宮1-1-2)に移転を予定している。

2 開設スケジュールの変更

上記保育園のうち、次の園について開設スケジュールの変更を行った。

(1) スケジュール変更を行った園

区立園名	変更前	変更後
もみじやま保育園	令和2年秋頃(10月)	令和2年11月
大和東保育園	仮設園舎移転：令和2年秋頃 開設：令和3年秋頃	仮設園舎移転：令和2年12月中旬 開設：令和4年4月

(2) 変更理由

① もみじやま保育園

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時工事を中断したこと、及び天候不順の影響により約1ヶ月工期を延長した。

② 大和東保育園

大和東保育園は、大和町母子アパート跡地（都有地）に建設した仮設園舎を利用することとしていたが、当該仮設園舎を利用していた大和保育園民営化及び七海保育園建替支援が当初計画より遅れたため、大和東保育園が仮設園舎に入居可能な時期に遅れが生じた。

また、開設についても、仮設園舎移転が遅れることとなったこと等を踏まえ改めて工期を精査したところ、約6ヶ月遅れる見込みとなった。