

令和4年(2022年)10月7日
総務委員会資料
総務部経理課

(第68号議案)

鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築工事
等請負契約に係る契約金額の変更について

令和3年6月15日に議決された令和3年第40号議案「鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築工事等請負契約」に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金4,723,622,100円
変更後	金4,744,335,100円
差額	金20,713,000円

2 契約者

米持・小河原・武蔵野建設共同企業体

構成員（代表者） 米持建設株式会社 代表取締役 米持大介

構成員 株式会社小河原建設 代表取締役 小河原敬彦

構成員 武蔵野建設産業株式会社 代表取締役 新井建喜

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、工事請負契約約款第26条（インフレスライド条項）に基づき、契約金額を変更する必要がある。