

令和4年(2022年)10月7日
総務委員会資料
総務部経理課

(第70号議案)

鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う
電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和3年12月10日に議決された令和3年第75号議案「鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約」に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金507,735,800円
変更後	金509,924,800円
差額	金2,189,000円

2 契約者

日東・森電機建設共同企業体

構成員(代表者) 日東電工株式会社 代表取締役 本間正明

構成員 森電機工業株式会社 代表取締役 米原浩司

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、工事請負契約約款第26条(インフレスライド条項)に基づき、契約金額を変更する必要がある。