


新井薬師前駅地区における駅前拠点整備の進捗状況について

西武新宿線新井薬師前駅の駅前地区において、駅前の新たな顔となる拠点空間の創出に向けて、土地建物所有者（以下「権利者」という。）主体による「新井薬師前駅地区再開発協議会」が取り組んでいる市街地再開発事業の進捗状況について報告する。

1 地区の概要

区域面積約0.7ha



2 権利者数

31名（共有を1カウント）

現在の協議会加入率 74%（=23名／31名）

3 これまでの活動状況と今後の予定

令和2年8月 再開発協議会設立

～令和3年度 協議会等6回開催（市街地再開発事業の概要、権利変換の仕組み、補償のあり方等について）

令和4年6月 通常総会開催

令和5年度に第一種市街地再開発事業（組合施行）に向けた準備組合へ移行することを確認

令和5年度 準備組合設立、事業協力者選定

令和6年度以降 都市計画決定、再開発組合設立