

令和5年(2023年)10月11日
総務委員会資料
総務部契約課

(第66号議案)

鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築
工事等請負契約に係る契約金額の変更について

令和3年6月15日に議決された令和3年第40号議案鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築工事等請負契約について、令和4年10月19日に議決された令和4年第68号議案鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更についてによる変更後の契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金4,744,335,100円
変更後	金4,789,149,100円
差額	金44,814,000円

2 契約者

米持・小河原・武蔵野建設共同企業体

構成員(代表者) 米持建設株式会社 代表取締役 米持大介

構成員 株式会社小河原建設 代表取締役 小河原敬彦

構成員 武蔵野建設産業株式会社 代表取締役 新井建喜

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、工事請負契約約款第26条(インフレスライド条項)に基づき、契約金額を変更する必要がある。