

令和5年(2023年)10月11日
総務委員会資料
総務部契約課

(第67号議案)

鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う
機械設備工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和3年12月10日に議決された令和3年第74号議案鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金828,300,000円
変更後	金861,982,000円
差額	金33,682,000円

2 契約者

富士熱・東洋AC建設共同企業体

構成員(代表者) 富士熱学工業株式会社 代表取締役 小島功志

構成員 株式会社東洋AC 代表取締役 三浦航

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、工事請負契約約款第26条(インフレスライド条項)に基づき、契約金額を変更する必要がある。