

令和5年(2023年)10月11日  
総務委員会資料  
総務部契約課

(第68号議案)

鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う  
電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和3年12月10日に議決された令和3年第75号議案鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約について、令和4年10月19日に議決された令和4年第70号議案鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更についてによる変更後の契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金509,924,800円
変更後	金521,298,800円
差額	金11,374,000円

2 契約者

日東・森電機建設共同企業体

構成員(代表者) 日東電工株式会社 代表取締役 本間正明

構成員 森電機工業株式会社 代表取締役 米原浩司

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、工事請負契約約款第26条(インフレスライド条項)に基づき、契約金額を変更する必要がある。