

令和5年(2023年)10月11日
総務委員会資料
総務部契約課

(第73号議案)

南台小学校校舎新築に伴う電気設備工事
請負契約に係る契約金額の変更について

令和4年10月19日に議決された令和4年第75号議案南台小学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金490,655,000円
変更後	金499,543,000円
差額	金8,888,000円

2 契約者

宮崎・東新建設共同企業体

構成員(代表者) 宮崎電気工事株式会社 代表取締役 宮崎大二郎

構成員 株式会社東新エンジニアリング 代表取締役 東郷龍彦

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、工事請負契約約款第26条(インフレスライド条項)に基づき、契約金額を変更する必要がある。