

南台一・二丁目地区区画道路第2号の整備工事の進捗状況について

防災まちづくりを推進している南台一・二丁目地区における区画道路第2号の整備工事の進捗について、次のとおり報告する。

1 事業の概要

区画道路第2号は、南台一・二丁目地区防災街区整備地区計画において、災害時の避難経路として計画している道路の一つであり、現在、整備工事を実施している。

2 整備の概要

(1) 整備場所及び路線

南台二丁目46番～45番先 区画道路第2号（中野区特別区道13-270）
（裏面「位置図」参照）

(2) 整備期間（現在）

令和4年10月～令和5年3月

(3) 整備内容

アスファルト舗装、L形排水側溝 ほか

3 工事の進捗状況

現在、排水施設等の整備を進めている。

4 工事の一部変更について

本路線は、道路と宅地等に高低差があることから、段差処理について設計段階から地元住民への説明や関係企業者との調整を図った上で工事発注したが、工事着手後、本路線に隣接する住民から段差の極力解消について強い要望があった。このため、現地を再調査した結果、段差解消の改善の余地があることが判明し、修正設計や関係企業者との再調整等に伴い工事を一時中止したため、工期を1ヶ月程度延伸する予定である。

5 今後の予定

令和5年5月 工事完了
6月 供用開始

位置図

