

(第91号議案)

中野駅新北口歩行者通路整備工事委託契約に係る契約金額の変更について

令和6年7月2日に議決された令和6年第62号議案「中野駅新北口歩行者通路整備工事委託契約」に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金2,966,304,000円(限度額)
変更後	金8,038,301,000円(限度額)
差額	金5,071,997,000円

2 契約者

東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 喜勢陽一

3 変更する理由

後続工事(ペDESTリアンデッキ、上屋、昇降設備)の費用算出が完了したため、協定書第3条及び第5条に基づき、契約金額を変更する必要がある。