

(第75号議案)

旧中野本郷小学校校舎等解体工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和6年2月16日に議決された令和6年第26号議案「旧中野本郷小学校校舎等解体工事請負契約」に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金344,300,000円
変更後	金348,029,000円
差額	金3,729,000円

2 契約者

株式会社前田産業 代表取締役 木村洋一郎

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、工事請負契約約款第26条（インフレスライド条項）に基づき、契約金額を変更する必要がある。