

(第78号議案)

特別区道43-250バリアフリー化改良工事請負変更契約

令和6年3月28日付けで締結した特別区道43-250バリアフリー化改良工事に係る請負契約について、下記のとおり契約金額を増額する変更契約を締結する。

1 契約の概要

工事件名	特別区道43-250バリアフリー化改良工事
工事場所	中野区鷺宮二丁目3番~18番先
工期	令和7年3月25日
工事概要	1.舗装工 舗装面積3,035.9㎡ (表層・基層、密粒度、再生粗粒度、インターロッキングブロック、開粒度) 2.排水施設工 3.下水道施設工 4.安全施設工

2 契約金額

変更前 金177,650,000円
変更後 金182,013,700円
差額 金4,363,700円

3 契約者

株式会社社会川組 代表取締役 会川文昭

4 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置を行うため、工事請負契約約款第25条に基づき、契約金額を変更する必要がある。

5 契約者の営業概要

名 称	株式会社社会川組		
所 在 地	東京都中野区南台二丁目39番22号		
資 本 金	40,000 千円		
営 業 年 数	42 年		
契 約	中野区	件 名	橋梁長寿命化修繕工事
		契 約 金 額	142,557 千円
		工 期	令和6年3月25日
実 績	他官公庁	件 名	街路造築工事のうち擁壁設置工事（28三-環3弁天町） （東京都）
		契 約 金 額	467,259 千円
		工 期	平成30年7月17日