

令和6年(2024年)12月3日  
子ども文教委員会資料  
教育委員会事務局子ども教育施設課

## 桃園第二小学校新校舎整備にかかる設計変更について

桃園第二小学校改築整備については、現在、人工芝を前提とした新校舎基本設計案を作成しているところである。

第3回定例会における陳情採択を受け、下記の通り、人工芝以外の校庭とする新校舎基本設計案にかかる設計変更を行う。

### 記

#### 1 設計変更について

第8号陳情「桃園第二小学校の改築に際し、環境と地域の要望を踏まえた校庭の仕様を求める陳情」の採択を受け、人工芝以外の校庭仕様とするため、設計変更を行う。

#### 2 今後の進め方について

新校舎整備にかかる設計変更に向け、人工芝以外の校庭仕様とする資料を作成し、改築推進委員会に提案し検討を進める。

改築推進委員会での議論を経たのち、区としての新校舎の基本設計案を取りまとめる。

#### 3 スケジュール(予定)

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 令和6年12月  | 基本設計・実施設計業務委託契約変更          |
| 令和7年1月以降 | 設計案の再検討開始<br>改築推進委員会における議論 |