

(第96号議案)

上鷺宮小学校環境改善改修工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和7年3月21日に議決された令和7年第25号議案「上鷺宮小学校環境改善改修工事請負契約」に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金495,022,600円
変更後	金505,824,600円
差 額	金10,802,000円

2 契約者

小河原・若月建設共同企業体

構成員（代表者）	株式会社小河原建設	代表取締役	小河原敬彦
構成員	株式会社若月工務店	代表取締役	若月慎司

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置を行うため、工事請負契約約款第25条に基づき、契約金額を変更する必要がある。