

(第97号議案)

江原小学校環境改善改修工事請負契約に係る契約金額の変更について

令和7年3月21日に議決された令和7年第26号議案「江原小学校環境改善改修工事請負契約」に係る契約金額を下記のとおり変更する。

1 契約金額

変更前	金515,123,300円
変更後	金520,953,300円
差 額	金5,830,000円

2 契約者

進藤・ライフメイト建設共同企業体

構成員（代表者）	進藤建設株式会社	代表取締役	進藤良文
構成員	ライフメイト建設株式会社	代表取締役	相馬政行

3 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置を行うため、工事請負契約約款第25条に基づき、契約金額を変更する必要がある。