

(第136号議案)

中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約

令和7年9月4日付けで締結した中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事に係る委託契約(協定)について、下記のとおり契約金額を増額する変更契約を締結する。

1 契約の概要

工 事 件 名	中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事
工 事 場 所	中野区中野四丁目
工 期	令和9年(2027年)3月31日
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・重力式擁壁</li><li>・舗装(盛土、埋戻し含む)</li><li>・EPS盛土</li><li>・ガラス高欄、防護柵</li><li>・保守用階段</li><li>・仮設物(排水溝、転落防止柵等)</li></ul>

2 契約金額

変更前 金111,228,000円(限度額)

変更後 金293,396,000円(限度額)

差 額 金182,168,000円

3 契約者

東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 喜勢陽一

4 変更する理由

工事内容の追加(ガラス高欄・防護柵、保守用階段等)に伴い、協定書第3条及び第5条に基づき、契約金額を変更する必要がある。

5 契約者の概要

名 称	東日本旅客鉄道株式会社 東京建設プロジェクトマネジメントオフィス
所 在 地	東京都品川区西五反田三丁目5番8号
資 本 金	2,000億円
営 業 年 数	38年