

## 野方保育園の建替整備について

令和6年3月12日子ども文教委員会（第1回定例会）において、「野方保育園の建替整備スケジュール等について」の報告をしたところであるが、今般、新園舎整備について変更が生じたため報告する。

### 1 建替整備に係る変更点

内容	変更前	変更後
新園舎の配置	現園舎と同じ (野方一丁目35番8号)	平和の森小学校跡地 (新井三丁目29番1号)
新園舎の整備	平和の森小学校跡地に仮設園舎を整備し、現在地にて新園舎の整備後、供用開始	平和の森小学校跡地に新園舎を整備し供用開始
スケジュール	令和10～11年度 新園舎設計、仮設園舎整備 令和12～14年度 現園舎解体、新園舎整備、仮設園舎運営 令和15年度 新園舎移転	令和7年第3回定例会で報告予定

### 2 変更理由

平和の森小学校跡地に複合交流拠点が整備されることに伴い、野方保育園を同地で新園舎整備し本移転することで、仮設園舎整備に係る財政負担が不要となるため。