

(第67号議案)

昭和区民活動センター新築に伴う電気設備工事請負変更契約

令和7年11月26日付けで締結した「昭和区民活動センター新築に伴う電気設備工事」に係る請負契約について、下記のとおり契約金額を増額する変更契約を締結する。

1 契約の概要

工 事 件 名	昭和区民活動センター新築に伴う電気設備工事
工 事 場 所	中野区中野六丁目16番20号
工 期	令和9年(2027年)5月31日
工 事 概 要	昭和区民活動センター新築に伴う電気設備工事 敷地面積：約1,200㎡ 規模構造：地上2階／地下1階建て（鉄筋コンクリート造） 建築面積：約447㎡ 延べ面積：約1,294㎡ 工事概要：電灯設備工事、動力設備工事、受変電設備工事、発電設備工事、 構内情報通信網設備工事、構内交換設備工事、 テレビ共同受信設備工事、情報表示設備工事、 誘導支援設備工事、拡声設備工事、映像・音響設備工事、 防犯カメラ設備工事、火災報知設備工事、構内配電線路工事、 構内通信線路工事

2 契約金額

変更前	175,890,000円
変更後	184,756,000円
差 額	8,866,000円

3 契約者 株式会社小池電工 代表取締役 杉山和俊

4 変更する理由

労務単価等の上昇に伴い、工事請負契約約款第26条（インフレスライド条項）に基づき、契約金額を変更する必要がある。

5 契約者の営業概要

名 称		株式会社小池電工	
所 在 地		東京都中野区中野三丁目39番10号	
資 本 金		20,000千円	
営 業 年 数		56年	
契 約 実 績	中 野 区	件 名	中野東中学校等複合施設新築に伴う電気設備工事
		契 約 金 額	160,041千円
		工 期	令和3年(2021年)9月17日
	他 官 公 庁	件 名	—
		契 約 金 額	—
		工 期	—