
 
平成 28 年（2016 年）6 月 10 日 

建 設 委 員 会 資 料  

都市政策推進室中野駅地区都市施設整備担当  

 

 

けやき通り交差点化及び車両動線整備工事について 

 

 

けやき通り交差点化及び車両動線整備工事の今後の工事内容について、以下のとおり

報告する。 

 

 

１．工期：平成２８年１月２９日～７月１５日 

   

 

２. 今後の工事内容について（別紙 1） 

 

（１）時間制限駐車区間廃止、自転車専用通行帯の整備 

（２）信号交差点整備 

（３）バスロータリー整備 

 

 

３. 今後の予定 

 

平成２８年 

6月下旬  区報、ＨＰ等により自転車専用通行帯整備の事前周知 

      7月 15日  工事完了 

 7月・9月 区報、ＨＰ等によりバス乗降場移設の事前周知 

      9月 12日 バス乗降場の移設及び運行経路の変更(予定) 

      10月以降  廃止するバス乗降場の撤去工事 
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