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中野区基本構想・基本計画等の策定に係るスケジュールの見直しについて

区では、中野区基本構想、基本計画及び区有施設整備計画の策定に向けて検

討を進めているところであるが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による

影響を踏まえ、以下のとおり策定にかかるスケジュールを変更する。

１ 変更理由

（１）新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため区民意見交換会を中止した

ことに伴い、あらためて実施の機会を確保するため。（当初予定していた

８回のうち７回を中止することとなった。）

（２）新型コロナウイルス感染症の拡大が経済に与える影響を見極めるための

期間が必要であるため。（中野区自治基本条例第８条に基づき、基本構想

は財政見通しを踏まえたうえで定める必要がある。）

２ 変更後のスケジュール（予定）

基本構想にかかる議案の提案時期を令和２年第２回定例会から令和３年第

１回定例会に変更するとともに、基本計画にかかる概要、素案等の決定時期を

変更する。

※基本計画の策定時期は変更なし

基本構想
基本計画及び

区有施設整備計画

令和２年 ８月 概要の決定

９月 検討素案に関する意見交換

会等の実施

概要に関する区民意見の聴

取１０月

１１月 検討案の決定 素案の決定

１２月
検討案に関するパブリッ

ク・コメント手続の実施

素案に関する区民意見交換

会等の実施

令和３年 １月 案の決定

２月 議案の提案
案に関するパブリック・コ

メント手続の実施

３月 策定※


