

令和4年(2022年)11月7日  
厚生委員会資料  
地域支えあい推進部地域活動推進課  
地域支えあい推進部南部すこやか福祉センター

## 鍋横区民活動センター移転整備の検討状況について

鍋横区民活動センターの移転整備について、令和3年12月の本委員会において整備手法、整備スケジュール及び整備工事開始までの整備用地の活用について報告したところである。

現在検討を進めている、新たな整備基本方針の策定及び以後の整備の進行にあたっては、以下のとおり検討していく。

### 1 新たな整備基本方針の考え方

- (1) 鍋横区民活動センター、地域包括支援センター及び自転車駐車場の整備  
(詳細は年度内に策定する整備基本方針において決定)
- (2) ピロティ・前庭等のオープンスペースを確保して周辺商店街との調和
- (3) 新たに策定する整備基本方針においては、区民活動センター床面積、倉庫などの配置や建物外観について地域要望などを踏まえ総合的に検討していく。

### 2 地域団体との協議について

本報告後、令和元年度に策定した基本計画案、上記の各事項及び区の検討の進め方等についての意見交換を行う。この意見交換における意見を踏まえ整備基本方針案を作成する。

### 3 今後のスケジュール

令和5年1月 整備基本方針案作成

3月 整備基本方針策定

令和5年度 整備基本計画策定

以後の内容は基本方針において決定する。