(仮称)仲町すこやか福祉センター整備等にかかる設計・施工業者の再公募の実施
及び開設時期の変更について

仲町小学校跡施設活用により整備する(仮称)仲町すこやか福祉センター、地域スポーツクラブ、精神障害者社会復帰センターについては、下記のとおり設計・施工業者の再公募を実施するとともに、開設時期を変更する。

記

1. 開設時期

平成22年2月から同年7月に変更する。

2. 公募・選定の経過

(仮称)仲町すこやか福祉センター等の整備にあたっては、設計・施工を同一業者に発注する「設計・施工一括発注方式」を採用することとしている。本年6月、事業者を公募し、8月に設計・施工業者選定委員会において2者を契約交渉事業者として選定した。

3. 再公募の実施及び開設時期の変更理由

公募・選定手続の期間中に、2者は公正取引委員会から独占禁止法に基づく課徴金納付命令及び都から指名停止措置を受けたことから、区も2者に対して指名停止措置(指定停止期間3か月)を行った。このため、契約交渉手続を取りやめ、改めて設計・施工業者を公募するとともに、開設時期を平成22年7月に変更する。

4. 今後の主な予定

○平成20年10月下旬～	近隣住民及び関係団体等へ情報提供
○ 〃 10月末～12月	再公募・選定、契約締結
○平成21年 1月～	基本設計・実施設計
○ 〃 11月～	改修工事
○平成22年 5月	竣工
○ 〃 7月	開設